

< 工事のスケジュール・工事車両通行経路について >

1 工事のスケジュール

平成29年6月～平成29年12月

作業日：月曜日～土曜日（原則）

作業時間：8時00分～18時00分

校舎本棟西側・体育館内外装工事

（夏季休業期間を中心に実施）

工 程 概 要								
工事場所	平成29年							
	5	6	7	8	9	10	11	12
仮設駐車場		仮設駐車場囲い		囲い解体				
本棟								
外部		足場組立	外装工事				予備	
屋上		調査	南足場解体	西北足場解体	東北足場解体			
内部		解体工事	内装工事				予備	
西便所			廊下工事	内装工事			予備	
体育館								
外部			足場組立	外装工事	足場解体		予備	
屋根			軒先防水	屋根葺き	足場解体			
内部		足場組立	内装工事	床工事	下屋根防水		予備	

2 工事車両通行経路図

北門を使用。（大型資材搬入出時には正門も使用します。）

