

学校だより

平成 29 年 7 月 6 日(木)
尾張旭市立白鳳小学校

白 鳳 点 描

暑さが増してきました。放課に元気よく遊んでくると、汗だくで昇降口に戻ってきます。熱中症にならないよう、水分の補給をしっかりとすることと、暑さに負けない体づくりをすることが大切です。1学期もあと少しです。20日は終業式、そして夏休みに入ります。夏休みには大規模改造工事が行われますので、本年度は出校日はありません。プール開放もありませんので、充実した夏休みにするために、しっかりと計画を立てて、計画通りに過ごすことが大切です。

大規模改造工事

本年度と来年度で白鳳小学校の大規模改造工事が行われます。すでに駐車場には事務所が置かれ、運動場には仮設駐車場が設置されています。本年度の工事箇所は、校舎本棟西側と体育館です。主な内容は以下の通りです。

校舎：屋上防水工事、外壁塗り替え、建具ガラス取り換え、床の研磨塗装又は張り替え、内部壁面の塗装、天井張り替え、黒板・児童ロッカー取り換え、廊下間仕切り壁取り換え、階段手すり増設、給排水設備及びトイレ改修（洋式化）
照明器具取り換え

体育館：金属屋根張り替え、外壁塗り替え、床・壁仕上げ改修、トイレ改修

工事は夏休みを中心として行います。しかし、それだけでは終わりませんので、トイレ工事や外壁塗装などは2学期もしばらく続く予定です。足場があり通れなかったり、工事車両が出入りをしたりするので北門からの登下校は安全上避けたいと考えています。2学期上半期までの一時的な予定ですが、北門からの通学団の登下校は南門にまわってもらうこととなります。

部活動、学校への用があつての来校も北門は利用できません。また、急病等でのお車での迎えは、正門（西門）をご利用ください。門を入れてすぐ右側に仮設駐車場がありますので緊急の場合はご利用ください。

夏休み中は、仮の職員室が第1図書室となります。出入りは東昇降口のみとなります。現在使用している教室はほとんどが工事か工事箇所の物品が移動してきて利用できなくなります。また、金管バンド部は練習を南館で行います。顧問が南館昇降口のカギを開けますので、活動時はそちらを利用してください。



大規模改造工事日程

		工程概要							
		平成29年							
工事場所	期間	5	6	7	8	9	10	11	12
仮設駐車場			仮設駐車場囲い			囲い解体			
本棟	外部		足場組立		外装工事			予備	
	屋上		調査	南足場解体	西北足場解体	東北足場解体			
	内部		撤去工事	内装工事				予備	
	西便所		撤去工事	内装工事				予備	
体育館	外部			足場組立	外装工事	足場解体		予備	
	屋根			軒樋防水	屋根葺き	足場解体			
	内部		足場組立	内装工事	床工事	足場解体	下屋根防水	予備	

陸上記録会

6月1日に陸上記録会が行われました。雨天のため延期になり、調整が難しかったと思います。そのような中でも女子走り高跳びで3位に入賞するなど、たくさんの歓声の中、選手一人ひとりが持てる力を精一杯発揮しました。



<夏休みの主な行事>

- 7月20日(木) 終業式
- 7月22～24日 5年生林間学校
- 8月19、20日 市民体育大会(ミニバスケットボール)
- 8月26日(土) たのしい夏まつり(金管バンド)
- 8月26、27日 市民体育大会(サッカー)
- 9月1日(金) 始業式



9月4日(月)には親子ふれあい草取りを行います。(雨天順延予備日9月5日)
8時30分集合、8時40分～9時05分まで草取りを行います。
 軍手・草取りの道具(ある方のみ)をお持ちになりご参加ください。
 ご協力よろしくをお願いします。



6月17日の授業参観、29日の学級懇談会へのご参加ありがとうございました。お子様のがんばっている姿を実際に見ていただき、学級・学年の様子をお知らせできたかと思います。今後もホームページ等で学校の様子をご覧ください。